
 

天津港（集团）股份有限公司 

一九九九年度配股说明书 

 

发行人正式名称：天津港（集团）股份有限公司 

发行人注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 

上市证券交易所：上海证券交易所 

股 票  简 称：天津港 

股 票  代 码：600717 

配股主承销商：华夏证券有限公司 

公司法律顾问：北京市金通律师事务所 

配售股票类型：人民币普通股 

配售股票面值：人民币 1.00 元 

配售发行比例：每 10 股配售 3 股 

配售发行数量：27,592,488 股 

配售股票价格：7 元人民币/股 

重要提示 

本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，

国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其

对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或

者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 
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一、绪  言 

 

本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行

与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格

式准则第四号< 配股说明书的内容与格式 >（1999 年修订）》、证

监发〖1999〗12 号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等国

家有关法律、法规的要求编写的。天津港（集团）股份有限公司

（以下简称本公司或公司）在 1999 年 6 月 28 日召开的 1999 年临时

股东大会上审议通过了本次配股方案。本次配股方案经中国证监会

天津证券监管办公室津证办字[1999]84 号文同意，并报经中国证券

监督管理委员会证监公司字[1999]139 号文批准。 

本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或

者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责

任。 

本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除

本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在

本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 

 

二、配售发行的有关机构 

（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所 

法定代表人：屠光绍 

注册地址：上海市浦东南路 528 号 

电    话：021－68808888 

传    真：021－68802819 

（二）发行人：天津港（集团）股份有限公司 
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法定代表人：王恩德 

注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 

电    话：022－25706615 

传    真：022－25706615 

联 系 人：郭晓薇、娄占山 

（三）主承销商：华夏证券有限公司 

法定代表人：邵淳 

注册地址：北京市东城区新中街 68 号 

联系地址：上海市陆家浜路 711 号光明大楼 707 室 

电    话：021－63058119，63053008－666 

传    真：021－63057736 

联 系 人：陈友新、崔洪军、王保平 

（四）分销商：大连证券有限责任公司 

   法定代表人：石雪 

   注册地址：大连市中山区鲁迅路 20 号 

   联系电话：0411—2528086 

   传    真：0411—2808390   

   联 系 人：赵晓云 

（五）分销商：长城证券有限责任公司 

   法定代表人：李仁杰 

   注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 

   联系电话：0755—3516283 

   传    真：0755—3516266 

   联 系 人：谭晓蓉、刘碧芸 

（六）会计师事务所：天津津源会计师事务所有限公司 

 5－1－3



法定代表人：刘力 

注册地址：天津开发区第一大街 12 号 

电    话：022－23391188 

传    真：022－23114423 

经办会计师：候杏倩、王福才 

（七）公司法律顾问：北京市金通律师事务所 

法定代表人：张德荣  

注册地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号 

          金隅大厦 1104－1106 

电    话：010－66417441 

传    真：010－66417438 

经办律师：胡晓华、孙为 

（八）主承销商法律顾问：众鑫律师事务所 

      法定代表人：宋扬之 

      注册地址：北京市东城区灯市口大街 33 号 

      电    话：010－65288241 

      传    真：010－65288240 

      经办律师：王云杰、蒋兆康 

（九）股份登记机构：上海证券中央登记结算公司 

法定代表人：王迪彬 

注册地址：上海市浦东新区浦建路 727 号 

电    话：021－58708888 

传    真：021－58709940 
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三、主要会计数据 

公司 1998 年及 1999 年中期主要会计数据如下： 

单位：元 

项目\年份 1999 年中期 1998 年 

主营业务收入 232,461,329.20 513,149,988.28 

利润总额 75,629,984.33 143,625,863.61 

净利润 61,989,824.86 116,843,905.81 

总资产 1,745,175,134.93 1,668,815,284.86 

股东权益 1,208,115,057.21 1,146,125,232.35 

总股本 338,992,956 338,992,956 

    注：本公司 1998 年年度报告摘要和 1999 年中期报告摘要已分

别于 1999 年 3 月 19 日和 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》，敬请各位投资者认真阅读。 

四、符合配股条件的说明 

根据中国证监会有关配股的现行规定，本公司董事会经认真检

查，认为本公司符合现行配股的有关政策和条件，具体内容如下：     

1、本公司法人治理结构健全，除公司总裁于汝民先生因港口管

理体制改革尚未结束仍兼任控股股东天津港务局副局长外，公司与

控股股东在人员、资产、财务上已经分开，基本做到了人员独立、

资产完整和财务独立。 

2、本公司的公司章程符合《公司法》的规定，并已根据《上市

公司章程指引》进行了修订。 

3、公司本次配股所筹资金全部用于国家重点建设项目－－南疆
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焦炭和非金属矿石泊位调整方案建设工程，符合国家的产业政策。 

4、本公司上市后，于 1997 年 12 月实施了增资配股方案，并于

1997 年 12 月 23 日到天津市工商行政管理局变更了企业注册登记，

距今已间隔一个完整的会计年度。 

5、本公司前次配股所募股份已全部募足，所筹资金已全部按照

配股说明书所列资金用途投入，没有改变募集资金投向，募集资金

使用效果良好。 

6、本公司上市后最近三个会计年度（含两个完整会计年度）

1996、1997、1998 年的净资产收益率分别为 16.32%、9.83%和

10.19%，符合中国证监会关于“属于农业、能源、原材料、基础设

施、高科技等国家重点支持行业的公司净资产收益率可以略低，但

不得低于 9%”的规定。 

7、本公司近三年无重大违法、违规行为，最近三年内财务会计

文件无虚假记载或重大遗漏，股东大会的通知、召开方式、表决方

式和决议内容以及有关信息披露符合《公司法》及有关规定。 

    8、本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率超过同期银

行存款利率水平。 

    9、本次配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记

在册的本公司全体股东。 

10、本次配售发行股份总数为 2759.25 万股，不超过前一次发

行并募足股份后普通股股本总数的 30%。 

    11、本次配股价格暂定为 7 元/股，高于公司配股前每股净资产

3.38 元/股（截止 1998 年 12 月 31 日）。 

12、本公司不存在公司资金、资产被控股股东占用的情况。 

13、本公司 1995 年 12 月为天津港务局担保韩国政府贷款（由
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中国银行天津市分行转贷）56 亿韩元本金及其相关费用（合人民币

2,582.10 万元），担保截止日期为 2015 年。考虑到以下三个因

素：（1）该项担保系于中国证监会证监发〖1999〗12 号文颁布前

因历史原因形成；（2）天津港务局第一港埠公司已为本公司上述担

保提供了相同金额、相同时限的《不可撤销的还款反担保书》；

（3）为满足公司的资金需求，天津港务局先后为本公司的短期借款

3,500 万元、长期借款 25,000 万元提供了债务担保，其金额远远大

于本公司为天津港务局提供的担保额。本公司认为该担保事项安

全、合理，不会侵害公司及公司中小股东的利益，对本次配股亦不

构成实质性的法律障碍。 

 

五、法律意见 

受本公司委托，北京市金通律师事务所胡晓华律师、孙为律师

为本次配股出具了法律意见书，其结论性意见如下： 

本所认为，公司本次申请配股发行及上市的程序、实质条件符

合《公司法》、《股票条例》和《配股通知》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，具备申请配股的上报待批条件。 

六、前次募集资金的运用情况说明 

经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）102 号文批准，

本公司于 1997 年 12 月实施了以 1996 年底总股本数 13,969.17 万股

为基数、每 10 股配售 8 股的增资配股方案，配售股份总数为

10,244.61 万股，配股价为 8 元/股，所配售股份已全部募足，共募

集资金 81,956.92 万元，其中国家股股东以存量资产作价配股资金

58,490.68 万元；法人股股东未作表示认购与否的可配股份及社会

 5－1－7



公众股可配股份由承销团包销，募集货币资金 23,466.24 万元。扣

除发行费用后，前次配股实际募得货币资金净值 22,791.58 万元。     

截止 1998 年 12 月 31 日，本公司前次配股所募资金已严格按照

《配股说明书》所列募集资金使用计划，投入以下项目: 

1、出资 433.58 万元，认购国家股股东经营性实物资产中抵作

配股资金后的资产余额。本公司 1997 年度配股中，国家股股东天津

港务局以下属第六港埠公司经评估调整后的净资产 58,924.25 万元

抵作配股资金全额认购其可配售股份 7,311.33 万股，其余额部分

433.58 万元由本公司以配股资金认购,以保持进入本公司的经营性

资产的完整。 

    2、投资 22,358 万元，建设天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位

工程。本工程已于 1997 年 8 月 15 日正式开工，工程进展和资金使

用情况如下： 

   （1）截止 1998 年底，非金属矿石泊位工程已完成投资 11,403

万元，其中，港池挖泥完成 654 万元，码头完成 6,162 万元，设备

完成 242 万元，陆域回填完成 965 万元，道路完成 843 万元，后方

堆场软基加固完成 1,052 万元，堆场完成 181 万元，其他完成

1,304 万元。 

    该工程形象进度已经达到计划要求，堆场软基已加固回填、打

板、抽气、检测；码头结构已打完沙桩，预制桩、梁、板；后方承

台 7 排桩和栈桥一座已完工；进港公路粉喷桩已完成 40%；港池挖

泥一期已完工；陆域回填已完成 35%；门机已开始下料。 

   （2）截止 1998 年底，焦炭泊位工程已完成投资 13,860 万元，

其中回填完成 565 万元，港池挖泥完成 587 万元，设备完成 7,340

万元，码头完成 1,636 万元，后方堆场软基加固完成 2,803 万元，
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堆场完成 370 万元，其他完成 559 万元。 

    该工程形象进度已经达到计划要求，堆场软基加固 8 万平方米

已完工；码头结构已预制桩、梁、板，并已开始打桩；港池挖泥已

完工 41 万立方米；设备已开始终审。 

   （3）天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位配套疏运车辆、机

械已购置完毕，投资额为 1,616 万元。 

截止 1998 年底，本公司 1997 年通过配股所募集的货币资金

22,791.58 万元，已按照配股说明书承诺的投资项目全部使用完

毕。 

    由于 1997 年以来，天津港煤炭、焦炭、非金属矿石吞吐量迅速

增长，本着对公司的长远发展和股东负责的态度，本公司及时对南

疆焦炭、非金属矿石泊位工程建设方案进行了调整，并于 1998 年 1

月聘请交通部第一航务工程勘察设计院对调整方案作了可行性研

究。此调整方案业经国家发展计划委员会以计基础[1998]1456 号文

给予批复和本公司 1998 年临时股东大会决议通过。方案调整后工程

总投资为 8.28 亿元。项目建设期调整为 2.5 年，预计将于 2000 年

竣工投产。该项目符合国家大力进行基础设施建设以促进经济增长

的发展战略，与天津港“各泊位性质、功能合理分工，做到‘黑白

分家’”的总体布局规划相吻合，达产后将大大增强我公司的发展

后劲和盈利能力，预计可实现年营运收入 30,900 万元，财务净现值

为 54,182 万元，财务内部收益率为 16.37%，投资回收期为 7.93 年

（含工程建设期 2.5 年）。该项目目前仍处于建设之中，尚未进入

收益期。 

（三）天津津源会计师事务所有限公司对本公司前次募集资金

运用情况所出具的专项审计报告结论： 
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经审核，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》

及有关信息披露文件与实际使用情况完全相符。 

 

七、本次配售方案 

   （一）本次配售发行股票的类型、面值、数量和价格 

          配售股票类型：人民币普通股 

          配售股票面值：每股人民币 1.00 元 

          配售股份数量：27,592,488 股，均为社会公众股 

          每股发行价格：人民币 7 元/股 

（二）配股比例：向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例配售 

（三）预计募集资金总额和发行费用 

    1、如本次配售股份全部募足，预计募集资金总额为 19,314.74

万元，均为货币资金； 

    2、本次配股的发行费用为 610.15 万元，其中承销费 444.23 万

元，律师费15万元，审计费26万元，其他费用124.92万元； 

    3、扣除发行费用后，本次配股预计实际募集资金总额

18,704.59 万元，均为货币资金。         

   （四）股权登记日：2000 年 1 月 25 日 

      除权基准日：2000 年 1 月 26 日 

   （五）发起人和持股5%以上的股东认购、放弃或出让配股权的承诺 

     根据1999年6月28日召开的临时股东大会的股权登记，本公司

发起人和持股5%以上的股东仅天津港务局一家。天津港务局代表国

家持有本公司国家股230,307,036 股，占本公司股本总额的
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67.94%，本次配股可配售股份总额为 69,092,111股。经征询，天津

港务局已书面承诺放弃其全部可配售股份的配股权。 

  （六）本次配售前后公司的股本总额、股权结构 

若本次配股全额募足，则本公司股本总额和股权结构变动如下： 

 

                                                      单位：股 

股份类别 配股前 
比例 

(％) 

配股增加 

(预计) 

配 股 后 

(预计) 

比例％

(预计) 

尚未流通股份 247,017,996 72.87 0 247,017,996 67.38 

其中：国家股 230,307,036 67.94 0 230,307,036 62.82 

   募集法人股 16,710,960 4.93 0 16,710,960 4.56 

已流通股份 91,974,960 27.13 27,592,488 119,567,448 32.62 

其中： 

社会公众A股 91,974,960 27.13 27,592,488

 

119,567,448 

 

32.62 

股份合计 338,992,956 100 19,727,034 366,585,444 100 

 

 

八、配售股票的认购方法 

   （一）配股缴款的起止日期：2000 年 1 月 26 日起至 2000 年   

2 月 22 日止（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃  配

股认购权。 

   （二）缴款地点： 

    社会公众股股东可在认购时间内，凭本人身份证、股东帐户卡      

在上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理缴款手续。 
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   （三）缴款办法： 

    社会公众股股东认购配股股份时，填写“天津港配股”

（700717）买入单，每股价格 7 元，配股数量限额为截止股权登记

日持股数乘以配股比例（0.3）后取整数，不足一股的部分按上海证

券交易所的惯例办理。 

   （四）对逾期未被认购股份的处理办法： 

    逾期未被认购的社会公众股配股由承销团包销。 

九、获配股票的交易 

   （一）本次获配的 27,592,488 股可流通股份的上市交易日将于本

次配股结束后，在刊登股份变动公告时另行公告。 

   （二）配股认购后产生的零股，其交易按上海证券交易所有关规

定执行。 

 

十、募集资金的使用计划 

本次配股所募资金扣除发行费用后将全部用于经方案调整后的

南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程的建设。本项目为国家重点建

设项目，已获国家计划委员会计交（1984）25 号文、计建设

（1997）473 号文、计司投资函（1997）240 号文和国家发展计划委

员会计基础（1998）1456 号文批准。 

1、项目概况 

   （1）工程概况 

    天津港位于渤海湾西岸海河入口处，是我国北方以散货、件杂

货、集装箱运输为主的大型综合性枢纽港之一，承担京津地区、华
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北、西北腹地的货物中转和运输任务，对腹地的经济发展具有重要

作用。天津港生产性泊位以件杂货为主，多集中于航道以北的北疆

港区。随着经济的发展，近几年焦炭、煤炭、非金属矿石等散货货

物的运量有较大幅度的增长，但目前天津港缺少大宗散货专用泊

位，只能借用件杂货泊位装卸，装卸效率低，且环境污染严重。因

此，天津港急需建设散货专用泊位。 

天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程系将原拟在天津港

北疆建设的焦炭、非金属矿石泊位移至南疆建设，这既符合交通

部、天津市人民政府对天津港整体布局规划批复中“天津港南疆港

区主要发展大宗散货泊位”的要求，又能使港口各泊位性质功能分

工合理，做到“黑白分家”，减少环境污染，充分发挥港口的疏运

作用。   

1997 年 8 月，国家计委计司投资函（1997）240 号《关于天津

港东突堤工程中焦炭、非金属矿石泊位建设问题的复函》中同意将

原拟在北疆东突堤建设的焦炭、非金属矿石泊位移至南疆港区建

设。该工程被列为国家重点建设项目，总投资为 3.96 亿元(含建设

期贷款利息总投资为 4.02 亿元)。 

   （2）工程进展情况 

目前天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位工程的建设正在紧张进

行之中。截止 1998 年 12 月 31 日，两个泊位工程的形象进度均已达

到计划要求，完工程度已达 32％。其中非金属矿石泊位工程已完成

堆场软基加固回填、打板、抽气、检测，码头结构已打完沙桩，预

制桩、梁、板，后方承台 7 排桩和栈桥一座已完工，进港公路粉喷

桩已完成 40%，港池挖泥一期已完工，陆域回填已完成 35%，门机已

开始下料；焦炭泊位工程堆场软基加固 8 万平方米已完工，码头结

 5－1－13



构已预制桩、梁、板，并已开始打桩，港池挖泥已完工 41 万立方

米，设备已经开始终审。 

截止 1998 年底，本公司 1997 年增资配股所募资金中的 22,358

万元已全部按照配股说明书所列募集资金用途，投入南疆焦炭泊位

和非金属矿石泊位工程的建设。 

   （3）调整方案的动因 

根据“天津港南疆港区主要发展大宗散货泊位”和港口各泊位

性质、功能分工合理，做到“黑白分家”的天津港总体布局规划，

天津港绝大部分的焦炭、非金属矿石业务都将由南疆的焦炭、非金

属矿石泊位经营。 

1997 年以来，天津港煤炭、焦炭、非金属矿石吞吐量迅速增

长，其中焦炭 1997 年计划吞吐量为 700 万吨，而当年实际吞吐量即

为 993 万吨，1998 年实际吞吐量达到 1,012 万吨；非金属矿石 1997

年计划吞吐量为 150 万吨，而当年实际吞吐量即为 204 万吨，1998

年实际吞吐量也达到了 179 万吨。按照 1997 年以来天津港焦炭、非

金属矿石吞吐量的增长趋势，原有的设计吞吐能力在建成投产后将

不能满足天津港焦炭和非金属矿石的吞吐量需求，故必须扩大两个

泊位的设计吞吐能力。 

   （4）调整方案 

本着对公司的长远发展和股东负责的态度，公司聘请交通部第

一航务工程勘察设计院对南疆焦炭、非金属矿石泊位工程建设方案

的调整作了可行性研究。根据工程建设调整方案及可行性研究报

告，本次调整拟在现有建设的基础上增加设备方面的投资以提高泊

位的吞吐能力，调整后的焦炭泊位年设计吞吐能力将由 100 万吨提

高到 750 万吨，非金属矿石泊位年设计吞吐能力将由 80 万吨提高到
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300 万吨，总投资由原方案的 4.02 亿元调整为 8.28 亿元。由于方

案调整中增加的投资主要为设备投资，因而对建设期的影响不大，

非金属矿石泊位的建设期仍为 2 年，焦炭泊位的建设期也仅在原有

建设期基础上增加 6 个月左右，项目将于 2000 年竣工投产。 

按照新方案，两个泊位建成以后，吞吐能力将达到 1050 万吨，

不仅符合天津港的整体布局规划的要求，可在较长一段时期内满足

天津港焦炭、非金属矿石吞吐量增长的需要，而且更重要的是，通

过实施新方案，本公司将能够最大限度地利用天津港的地理优势、

货源优势为公司创造利润，给股东以最大的投资回报。国家发展计

划委员会已于 1998 年 7 月以计基础（1998）1456 号文“原则同意

所报天津港南疆港区非金属矿石、焦炭泊位工程调整方案”；“调

整后工程总投资 8.28 亿元，其中天津港储运股份有限公司通过配股

和自有资金筹措 5.28 亿元，作为项目资本金，其余 3 亿元申请中国

建设银行贷款解决”。 

2、资金安排和使用计划 

调整后南疆焦炭和非金属矿石泊位工程总投资为 8.28 亿元，其

中 3 亿元资金申请中国建设银行贷款解决，需本公司配股和自有资

金解决的 5.28 亿元中，公司 1997 年大比例配股募集资金中的 2.24

亿元已全部用于该项目，本次配股所募集资金 1.93 亿元在扣除发行

费用后，也将全部用于该项目，资金缺口部分将由公司根据项目进

展情况自筹解决。 

本次配股募集资金到位后，将立即投入南疆焦炭和非金属矿石

泊位工程的建设，预计 1999 年下半年将投入本次募股资金的 50%，

其余 50%将于 2000 年上半年全部投入工程建设。 

根据上述资金运用计划，本次募股资金中的 50%在 1999 年下半
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年将出现闲置情况，本公司将用于补充生产流动资金，以降低财务

费用，提高资金运用效率。 

3、效益分析 

    经调整后的南疆焦炭与非金属矿石泊位年吞吐能力合计为

1,050 万吨，达产后可实现年营运收入 30,900 万元，年利润总额

14,341 万元。项目财务净现值为 54,182 万元，财务内部收益率为

16.37%，投资回收期为 7.93 年，其中含工程建设期 2.5 年。 

与项目调整前相比，调整后虽然投资规模扩大约一倍，但增加的投

资同样保持了较高的收益水平，项目建设期仅比调整前增加 6 个月左

右。 

        

十一、风险因素及其对策 

投资者在评价本公司此次配售的股票时，除本配股说明书提供

的资料外，应特别认真地考虑下列各项风险因素： 

   （一）风险因素 

    1、行业风险 

    本公司目前业务范围已拓展为全方位港口经营。国民经济尤其

是天津港腹地经济形势的变化，将影响货物到港量，从而影响公司

的生产经营。此外，环渤海地区兄弟港口的扩建对公司构成了较大

的竞争压力，行业竞争较为激烈。 

    2、经营风险 

   （1）本公司主营业务是为客户提供货物储存、运输、装卸及代

理过程的港口服务，本公司的服务质量，在客户的信誉以及周边铁

 5－1－16



路、公路的运输能力等因素影响本公司的正常生产经营和经济效

益； 

   （2）本公司此次募股资金将全部投入经方案调整后的天津港南

疆焦碳泊位工程和非金属矿石泊位工程，投资量大，建设期较长，

存在一定的经营风险。 

    3、市场风险 

    本公司主营业务与外贸进出口形势密切相关，国际政治经济形

势的变化将对本公司的市场环境产生影响，同时，天津港周边地区

的散/总货运码头的增加，将使货源竞争更为激烈，并直接影响本公

司码头装卸、仓储和陆路运输等业务。 

    4、政策性风险 

    国家对外贸易等政策的调整，将影响天津港货物吞吐量，从而

影响公司主营业务。另外，国家有无在天津港附近兴建、扩建港口

的计划，将不可避免地对本公司未来的生产经营产生影响。 

    5、股市风险 

    公司股票价格的波动除受本公司经营状况的影响之外，还会受

到国家宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发性事件

等诸因素的影响，因而即使在公司经营状况稳定的情况下，公司股

票价格仍可能出现异常变化，由此可能给投资者带来一定的风险。 

   （二）为尽量减少以上风险，本公司将积极采取如下对策： 

1、公司将根据国家经济形势的变化调整货类结构，将主要业务

由单一的装卸、储存、运输进出口杂货，转为运输、装卸煤炭、焦

碳、散化肥包、矿石等四种货类并举，尽量避免因国家经济形势及

政治、经济政策的变化影响货物的自然到港量，分散行业风险。  
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    2、公司将进一步强化科学管理，利用规模优势为客户提供良好

的一条龙服务，在公司内部开展增收节支，降低经营成本；同时积

极协调铁路运输部门和航运部门，提高运输计划兑现率；在投资南

疆焦炭泊位工程和非金属矿石泊位工程时，注意合理安排投资计

划，努力降低资金成本，保证工程按期完工，减少经营风险。 

    3、面对激烈的市场竞争，公司在保证完成外贸件杂货储运任务

的同时，将把货源开发工作重点放在大宗散货上。公司将加强市场

调查，主动帮助客户做好全程运输成本核算，与铁路运输部门密切

合作，扩大煤炭等散货直接进港储存的比例；对多年承担天津港运

输任务的轮船公司实行泊位相对固定并优先安排作业等措施，增加

到港货物量。同时公司将利用天津港作为国际枢纽港定期班轮多、

信息快等优势，为客户提供综合服务，增强市场竞争力。 

    4、本公司将充分利用国家给予港口等基础设施行业的优惠政

策，并适时调整经营战略，开拓与港口业务配套的其他业务，减少

因政策改变引起的风险。 

5、公司一方面将充分使用好募股资金，用良好的经营业绩回报

投资者；另一方面将按有关规定及时充分地向广大投资者披露可能

影响公司股价的重大信息，降低投资者的投资风险。 

 

十二、配股说明书的董事长签名 

 

 

                               董事长： 
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十三、附录 

 

    1、本公司 1999 年临时股东大会关于配股的决议（摘要）： 

公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 6 月 28 日上午召开，表决

通过了 1999 年度增资配股的议案并形成如下决议：（1）以 1998 年

末的总股本 33,899.30 万股为基数，按 10：3 的比例向股权登记日

登记在册的全体股东进行配股，拟配售股份的总额为 2759.25 万

股；（2）本次配股价格拟为 5－7 元/股，依据公司盈利状况及公司

股票的每股净资产值、公司股票的价格走势、投资项目所需资金

量、投资项目的预计盈利情况、与承销商协商一致等因素确定；

（3） 本次配股募集资金全部用于经方案调整后的天津港南疆焦炭

泊位工程和非金属矿石泊位工程项目的建设；（4）本次配股决议的

有效期限为一年；（5）授权董事会全权办理与本次配股有关的各项

事宜。 

2、本公司一九九八年年度报告摘要和一九九九年中期报告摘要

分别于 1999 年 3 月 29 日、8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》。 

    3、本公司二届十三次董事会决议公告刊登于 1999 年 5 月 26 日

的《中国证券报》、《上海证券报》。 

    4、本公司 1999 年临时股东大会决议公告刊登于 1999 年 6 月

29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

    5、公司章程修改内容： 

    根据《上市公司章程指引》中的具体要求，公司将《公司章

程》中未载明《章程指引》内容的部分进行了必要的补充和修订，

原《公司章程》共十八章一百一十六条，修改后《公司章程》共十
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六章二百三十八条。 

    原《公司章程》中：第一章“总则”、第二章“宗旨和经营范

围”、第五章“公司债券”、第八章“董事会”、第九章“总经

理”、第十章“监事会”、第十一章“董事、监事及高级管理人员

的任职资格与诚信义务”、第十三章“劳动工资”、第十四章“工

会”、第十七章“章程修改”、第十八章“附则”等保留，共计十

一章。 

    原《公司章程》中：第三章“设立、注册、资本和股本”、第

四章“增资、减资、收购”合并为修改章程中第三章“股份”，第

六章“股东的权利和义务”、第七章“股东大会”合并为修改章程

中第四章“股东和股东大会”；第十五章“合并与分立”、第十六

章“破产、解散和清算”合并为修改章程第十二章“合并、分立、

解散和清算”；合并后计三章。 

    原章程中第十二章“财务会计制度”改为修改章程第十章“财

务会计和审计”，修改计一章。 

    修改章程新增加第十一章“通知和公告”，新增计一章。 

    修改后章程计二百三十八条。其中：保留章程条款六十四条；

依据“章程指引”对原章程条款修改后新条款五十一条；依据“章

程指引”新增条款一百二十三条。 

    修改后的《公司章程》符合《公司法》及《上市公司章程指

引》的要求，更加适应公司规范运作的实际需要。 

 

 

 

 

 5－1－20



十四、备查文件 

 

1、修改后的公司章程正本 

2、本次配股之前公司最近的股本变动报告 

3、本公司 1998 年年度报告 

4、本次配股的承销协议书 

5、前次募集资金运用情况的专项报告 

7、配股法律意见书 

8、主承销商律师的验证笔录 
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